

(部门) 项目立项申请表

项目名称	荣泰2期&3期部分绿化改硬化	项目级别	<input type="checkbox"/> 集团级 <input checked="" type="checkbox"/> 事业部级 <input type="checkbox"/> 部门级
项目主导部门		项目负责人	钟建洪
计划开始日期		计划完成日期	

事项	描述
1. 项目背景： 对现状进行分析，着重描述希望解决的显著问题。	由于3期仓库西侧卸货平台道路为消防道路，无回车场地，车辆进出及装卸货物效率低下，为改善该情况，供应链决定利用3期西侧及2期东侧部分绿化地带改成硬化路面，供车辆停放及回车，提高装卸效率。
2. 可行性分析： 从技术、经济、风险、组织等多方面进行分析。	
3. 拟达成目标： 明确计划通过此项目要达成的目标或效果。	利用3期西侧及2期东侧部分绿化地带改成硬化路面，供车辆停放及回车，提高装卸效率。
4. 内容和范围： 明确界定此项目的内容和范围，包含什么，不包含什么。	具体施工范围见后附硬化规划图，包含柏油路面回车场地及混凝土路面回车场地，路道石等
5. 项目进度计划： 描述项目的主要进度计划安排，重点突出里程碑任务。	
6. 项目验收： 明确项目的验收阶段、验收指标。	质量复合国家建筑验收规范
7. 项目涉及部门： 明确项目涉及的部门、在项目中的角色以及主要承担的职责。	集团总经办商务组负责招投标、商务谈判、签订合同、支付款项；集团总经办基建组负责项目施工、质量监督和竣工验收，供应链物流部作为使用部门负责竣工验收。
8. 项目主要成员： 明确项目主要包含的人员以及各自承担的角色。	
9. 硬件及网络要求（选填） 软件系统项目必填，详细说明需要的硬件及网络需求。	
10. 部署方式（选填） 软件系统项目必填，说明是否本地化部署、SaaS部署。	<input type="checkbox"/> 本地化部署 <input type="checkbox"/> SaaS部署 部署原则：涉及公司核心业务、机密的系统采用本地化部署的方式；非涉密或非核心的软件系统可采用SaaS部署方式。

11. 项目涉及业务面 明确项目涉及到的业务。	<input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 人事 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 其他: _____
12. 其他资源需求: 项目所需特殊的人、财、物资源。	

意见及签字	
1) 项目负责人	钟建冰
2) 部门经理	引伟(化)
3) 中心总监	王莹
4) 事业部财务总监	王莹 11.3.
5) 事业部总经理	
6) 集团投资管理部	
7) 集团财务部	张敏
8) 集团总经办	张敏 11.9.
9) 集团总经理	

注: 除软件类项目外的工程, 须增加该项目图纸, 工程量清单等关联数据, 一同签署。

部门级、事业部级: 1-2-3-4-5需签署

集团级: 1-2-3-4-5-6-7-8需签署

货车出入口

德

路

小车出口

鱼池

原木栈

新架化委面


X=-16943.865
Y=-40265.832


3.9

X=-17039.195
Y=-40259.180

1232

175.99





$X = -17039.1$
 $Y = -40259.1$

