







## (部门) 项目立项申请表

项目名称	荣泰1厂区改扩建项目1期工程监理服务项目	项目级别	<input checked="" type="checkbox"/> 集团级 <input type="checkbox"/> 事业部级 <input type="checkbox"/> 部门级
项目主导部门	总经办基建组	项目负责人	许兴鹏
计划开始日期	2023年8月20日	计划完成日期	2024年4月20日

事项	描述
1. 项目背景： 对现状进行分析，着重描述希望解决的显著问题。	随着上海荣泰1厂区改扩建项目的推进，1期工程施工图纸和招标文件已准备完毕，即将进入施工招标程序，为保证1期工程的顺利施工和施工质量，需要提供第三方工程监理服务，故提前对监理服务进行招标。
2. 可行性分析： 从技术、经济、风险、组织等多方面进行分析。	
3. 拟达成目标： 明确计划通过此项目要达成的目标或效果。	1厂区改扩建项目施工图纸设计预计7月中旬能完成，7月底通过图审；1期工程宿舍楼的招标流程预计7月中旬完成签约，正好具备申请施工许可证条件，预计8月中旬1期工程可以开工，工程监理服务同期开始监督工程施工。
4. 内容和范围： 明确界定此项目的内容和范围，包含什么，不包含什么。	本项目施工范围为一厂区8#、9#楼及小别墅的拆除工程、新建宿舍楼1栋、新建水泵房1栋。
5. 项目进度计划： 描述项目的主要进度计划安排，重点突出里程碑任务。	计划2024年4月20日完成。
6. 项目验收： 明确项目的验收阶段、验收指标。	质量复合国家建筑验收规范
7. 项目涉及部门： 明确项目涉及的部门、在项目中的角色以及主要承担的职责。	集团总经办商务组负责招投标、商务谈判、签订合同、支付款项；集团总经办基建组负责项目施工、质量监督和竣工验收；集团审计部监督招标过程和项目实施；供应链上海人事行政部负责现场协调和协助。
8. 项目主要成员： 明确项目主要包含的人员以及各自承担的角色。	集团总经办商务组：秦晓伟，商务负责； 集团总经办基建组：许兴鹏，技术负责； 供应链上海行政部：吴魏，现场协调负责。
9. 硬件及网络要求（选填） 软件系统项目必填，详细说明需要的硬件及网络需求。	
10. 部署方式（选填） 软件系统项目必填，说明是否本地化部署、SaaS部署。	<input type="checkbox"/> 本地化部署 <input type="checkbox"/> SaaS部署 部署原则：涉及公司核心业务、机密的系统采用本地化部署的方式；非涉密或非核心的软件系统可采用SaaS部署方式。

11. 项目涉及业务面 明确项目涉及到的业务。	<input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 人事 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 其他： <u>上海人事行政部</u>
12. 其他资源需求： 项目所需特殊的人、财、物资源。	

意见及签字	
1) 项目负责人	 2023.5.16
2) 部门经理	
3) 中心总监	
4) 事业部财务总监	 2023.5.29
5) 事业部总经理	
6) 集团投资管理部	
7) 集团财务部	 2023.5.29
8) 集团总经办	 2023.5.16
9) 集团总经理	

注：除软件类项目外的工程，须增加该项目图纸，工程量清单等关联数据，一同签署。

部门级、事业部级：1-2-3-4-5-9需签署

集团级：1-2-3-4-5-6-7-8-9需签署

附件：